

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：豫财债【2022】31号城乡供水一体化专项债券

项目单位：延津县水利局

主管部门：延津县水利局



2023年06月



## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

豫财债【2022】31号城乡供水一体化专项债券

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	5000.00	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	5000.00	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	严格按照预算绩效目标管理	null

### (四) 项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

根据初步设计报告开展城乡供水一体化工程，利用南水北调水源工程实施地下水源置换，



逐步推进水源地表化、城乡一体化。

## 2.项目年度绩效目标完成情况

根据初步设计报告开展城乡供水一体化工程，利用南水北调水源工程实施地下水源置换，逐步推进水源地表化、城乡一体化。

## 二、总体评价结论和指标分析

### (一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：豫财债【2022】31号城乡供水一体化专项债券绩效自我评价结果为：总得分90分，属于“优”。

### (二) 指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

项目建设成本；新建工程数量；工程验收合格率；截至2022年底投资完成比例；截至2023年底投资完成比例；新增供水能力；服务人口；服务群众满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### (一) 存在的问题

无

### (二) 改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3.对资金管理的建议

---

无

**4.对项目管理的建议**

无

**5.其他建议**





附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目建设工程成本	=5000 万元	5000 万元	10	10	
产出指标	数量指标	新建工程数量	=1 座	1 座	10	10	
	质量指标	工程验收合格率	=100 %	100%	10	10	
	时效指标	截至 2022 年底投资完成比例	=60%	60%	5	5	
截至 2023 年底投资完成比例		=100 %	100%	5	5		
效益指标	社会效益指标	新增供水能力	=0.3 万立方米	0.3 万立方米	10	10	
		服务人口	=6.5 万人	6.5 万人	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90%	5	5	